**SMIT 2026.a hankeplaan, kinnitatud peadirektori 31.03.2026 a käskkirjaga nr 3-1/43 SMIT riigihangete korra alusel (01.07.2025 nr 1-1/105), muudetud õiguse ja hangete juhi poolt hankekorra p 5.11 alusel seisuga 09.10.2026.**

| Hankeese ja riigihanke menetlusliik | Lepingu sõlmimise eeldatav tähtaeg | Tehnilise kirjelduse esitamise tähtaeg | Seisund | Eeldatav maksumus ilma km-ta |
|---|---|---|---|---|
| MK: Extreme võrguseadmed (316317) | 30.10.2026 | 02.10.2026 | Töös | 80 000 |
| MK: Cisco võrguseadmed (316144) | 23.10.2026 | 02.10.2026 | Töös | 35 000 |
| MK: Peplink võrguseadmed (316109) | 23.10.2026 | 02.10.2026 | Töös | 50 000 |
| MK: Juniper võrguseadmed (316316) | 23.10.2026 | 02.10.2026 | Töös | 35 000 |
| MK: E-politsei mobiilsed arvutitöökohad | 28.12.2026 | 23.09.2026 | Töös | 450 000 |
| AH: Kõnekeskuse tootetugi MiTel | 31.12.2026 | 16.10.2026 | Sisendi ootel | 75000 |
| MK: Varahalduse infosüsteemi arendustööde UI/UX disainer | 07.12.2026 | 25.09.2026 | Töös | 32 000 |
| VTA: ABC väravate teenuse pikendamine | 14.12.2026 | 02.10.2026 | Sisendi ootel | 140 000 |
| MK: iSPOC+ UX/UI disaineri ressurss (315057) | 30.11.2026 | 03.09.2026 | Töös | 50 000 |
| MK: Varunduslahenduse elukaare tagamine (PPA) (314663) | 13.11.2026 | 19.08.2026 | Töös | 275 000 |
| MK: Ressursihange rahvastikuregistri analüüsi-, arendus – ja hooldustöödeks (kordus)(313702) | 25.09.2026 | 08.05.2026 | Leping sõlmitud | 1 896 960 € |
| AH: Serveri ja tootetoe ostmine (313241) | 30.11.2026 | 10.07.2026 | Töös | 441 385 |
| MK: ePolitsei mobiilsed arvutitöökohad (314032) | 12.11.2026 | 10.07.2026 | Töös | 60 000 |
| MK: Java arendaja (full-stack) ressurss (311221) | 27.07.2026 | 29.05.2026 | Leping sõlmitud | 100 000 |
| Tellimus: Secunet Biomiddle litsentsid ja tootetugi 36 kuud | 29.07.2026 | 13.04.2026 | Leping sõlmitud | 83 592 |
| MK (RIT): 700 tk standard monitori ost (308834) | 02.07.2026 | 02.04.2026 | Leping sõlmitud | 110 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AH: OIS/DEMIS ja seonduvate rakenduste arendus, testimine ja UI/UX kasutajakogemus (315654) | 01.12.2026 | 01.09.2026 | Töös | 800 000 |
| MK (RIT): Võimekamad sülearvutid 17 tk (309200) | 08.06.2026 | 06.04.2026 | Leping sõlmitud | 26 000 |
| MK: Varahalduse infosüsteemi arendustööd (Laohalduse funktsionaalsused) (312995) | 31.08.2026 | 01.06.2026 | Leping sõlmitud | 190 000 |
| MK: Nutanix Pro ja Starter litsentsid koos tootetoega 36 kuuks (305603) | 01.04.2026 | 15.01.2026 | Leping sõlmitud | 390 000 |
| MK: Olemasoleva menetluse toe riistvara laiendus (308216) | 29.05.2026 | 02.03.2026 | Tunnistatud kehtetuks | 300 400 |
| MK: Nutanix serverite tootetugi 2026/27 | 08.12.2026 | 08.09.2026 | Töös | 40 000 |
| AH: Raamhange „Cohesity andmehalduslahenduste litsentsid, tootetugi ja konsultatsioon“ (309482) | 24.08.2026 | 14.04.2026 | Töös | 1 000 000 |
| AH: Extreme võrguseadmed, võrguseadmete lisad (sh litsentsid) ning tootetugi (310438) | 31.08.2026 | 28.04.2026 | Leping sõlmitud | 5 000 000 |
| AH: Cisco võrguseadmed, võrguseadmete lisad (sh litsentsid) ning tootetugi (308189) | 09.09.2026 | 05.05.2026 | Leping sõlmitud | 5 000 000 |
| AH: Juniper võrguseadmed, võrguseadmete lisad (sh litsentsid) ning tootetugi (306500) | 01.07.2026 | 17.02.2026 | Leping sõlmitud | 5 000 000 |
| MK: Juniper võrguseadmed koos tootetoega PPA-le (307108) | 20.05.2026 | 10.03.2026 | Leping sõlmitud | 150 000 |
| MK: Serverid ja tootetugi (PPA)(308534) | 03.06.2026 | 01.04.2026 | Leping sõlmitud | 430 000 |
| MK: Cisco võrguseadmed PPA-le (307320) | 20.05.2026 | 02.03.2026 | Leping sõlmitud | 150 000 |
| MK: Serverite ostmine (PPA) (314102) | 30.10.2026 | 03.06.2026 | Töös | 400 000 |
| MK: Varunduslahenduse elukaare tagamine (PPA) (311020) | 27.08.2026 | 02.06.2026 | Tunnistatud kehtetuks | 180 000 |
| MK:PepLink 4G seadmed ja tootetugi (PäA staabibussid) (305202) | 16.03.2026 | 12.01.2026 | Leping sõlmitud | 47 000 |
| MK:PepLink tootetugi 2027 | 31.12.2026 | 13.10.2026 | Sisendi ootel | 30 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MK: Extreme võrguseadmete tootetoe ostmine (315623) | 31.12.2026 | 24.08.2026 | Töös | 70 000 |
| LH: Arista seadmete tootetugi 2026 (308133) | 22.05.2026 | 10.03.2026 | Leping sõlmitud | 38 000 |
| LH: Micetro tootetugi 2027 | 31.12.2026 | 13.10.2026 | Sisendi ootel | 50 000 |
| LH: ELTEK toiteseadmete ostmine 2026 (306511) | 14.05.2026 | 13.03.2026 | Leping sõlmitud | 59 000 |
| MK: Scality litsentsid | 06.11.2026 | 06.07.2026 | Sisendi ootel | 60 000 |
| MK: Scality tootetugi 2027 | 31.12.2026 | 01.10.2026 | Töös | 60 000 |
| MK: Cisco võrguseadmete tootetugi 2027 | 31.12.2026 | 08.10.2026 | Sisendi ootel | 100 000 |
| MK: Juniper võrguseadmete tootetugi 2027 | 31.12.2026 | 13.10.2026 | Sisendi ootel | 80 000 |
| AH: VMWare tootetugi 2027 | 31.12.2026 | 06.10.2026 | Töös | 140 000 |
| MK: Cisco serverite tootetugi 2027 | 31.12.2026 | 12.10.2026 | Sisendi ootel | 30 000 |
| MK: Veritas Flex litsentsid ja tootetugi 2026 (304790) | 31.03.2026 | 07.01.2026 | Leping sõlmitud | 78 000 |
| MK: "Tahvelarvutite ja nende tarvikute ostmine" (310849) RIT raamlepingu nr 5-3/24-0358-1 alusel | 17.07.2026 | 13.04.2026 | Leping sõlmitud | 50 000 |
| E-kataloog: Skännerite ost Laohalduse projekti realiseerimiseks | 30.06.2026 | 11.05.2026 | Leping sõlmitud | 29 700 |
| MK: HSM-seadmed (elukaar) | 30.11.2026 | 15.09.2026 | Sisendi ootel | 45 000 |
| AH: Ericssoni raadiolingid, raadiolinkide lisad ning nende tarkvara tugi ja tehniline tugi (310064) | 31.08.2026 | 10.02.2026 | Tunnistatud kehtetuks | 500 000 |
| LH: Oracle andmebaasiseadmete (ODA) tootetugi 2027 | 31.12.2026 | 06.10.2026 | Sisendi ootel | 60 000 |
| LH: Raadiolinkide seadmed 2026 | 30.06.2026 | 03.04.2026 | Sisendi ootel | 50 000 |
| MK: Juniper võrguseadmed ja tootetugi (Elukaar 2026) (315302) | 30.11.2026 | 03.08.2026 | Töös | 125 000 |
| MK: Cisco võrguseadmed (307011) | 15.04.2026 | 04.02.2026 | Leping sõlmitud | 320000 |
| MK: Nutanix hyper-converged lahenduste laiendus (308142) | 17.07.2026 | 27.02.2026 | Leping sõlmitud | 700 000 |
| MK: Cisco tulemüür ja võrguseadmed (315156) | 12.10.2026 | 17.08.2026 | Töös | 250 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LH: Lindiseadme lindid LTO9 ja LTO8 (304927) | 31.03.2026 | 07.01.2026 | Leping sõlmitud | 40 000 |
| MK:  serverid ja tootetugi (välja ehitamine) | 30.10.2026 | 08.06.2026 | Sisendi ootel | 250 000 |
| MK: Fujitsu serverid ja tootetugi (305244) | 31.03.2026 | 08.01.2026 | Leping sõlmitud | 250 000 |
| MK: Serverid ja tootetugi (Serverite elukaar) (307716) | 15.05.2025 | 19.03.2026 | Leping sõlmitud | 100 000 |
| AH: Dokumendiskännerid, nendega seotud tarkvara litsentsid ja tootetugi (raamhange) (kordus) | 14.12.2026 | 19.06.2026 | Töös | 2 000 000 |
| MK: KILP Juhtumipõhine asukoha pildi- ja videoedastus (312728) | 21.09.2026 | 01.06.2026 | Leping sõlmitud | 397 440 |
| AH: Analüüsiplatvormi tarkvara | 01.12.2026 | 24.07.2026 | Sisendi ootel | 55 000 |
| VTA: Tuvastamise ja analüüsi tarkvara | 29.12.2026 | 17.07.2026 | Töös | 150000 |
| LH: Citrix litsentside soetus | 30.11.2026 | 11.09.2026 | Töös | 35 000 |
| AH: KKP Analüüsitarkvara | 15.12.2026 | 15.08.2026 | Sisendi ootel | 65 000 |
| VTA: IATA litsents (313441) | 31.08.2026 | 08.06.2026 | Lepingsõlmimisel | 80 000 |
| MK: GIS geohalduri front-end arendaja (angular-jätkutööd) | 30.09.2026 | 30.07.2026 | Sisendi ootel | 67200 |
| DHS (DHS 265207): väikemahtuniversaalide 10 tk kasutusrent | 14.02.2027 | 17.04.2026 | Sisendi ootel | 250 000 |
| DHS: 4 väike keskklassi sõiduki ja ühe keskklassi sõiduki kasutusrent (314122) | 04.09.2026 | 12.06.2026 | Leping sõlmitud | 150 000 |
| AH: Illegaali Taustakontrolli 2.etapp | 25.01.2027 | 30.10.2026 | Sisendi ootel | täpsustamisel |
| MK (RIT): 430 tk standard monitori ostmine (305371) | 19.03.2026 | 19.01.2026 | Leping sõlmitud | 77 400 |
| AH: Mobiiltelefonid, tahvelarvutid ja nende tarvikud | 01.12.2026 | 01.09.2026 | Töös | 3 000 000 |
| MK (RIT): "Lauaarvutite ostmine" (311276) RIT raamlepingu nr 5-3/24-0288-1 alusel | 28.08.2026 | 29.04.2026 | Leping sõlmitud | 60 000 |
| MK: MISx töölaua jätkuarendused: 2 full-stack vanemarendaja ressurss (313255) | 14.09.2026 | 20.07.2026 | Leping sõlmitud | 111 495 |
| AH: Ruumiandmed, andmehooldus ja andmetöötlus (305267) | 30.03.2026 | 15.01.2026 | Leping sõlmitud | 139900 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MK: Serverite ja lisaseadmete ostmine (307437) | 30.04.2026 | 16.12.2025 | Lõpetatud lepinguta | 65 000 |
| AH: Ressursihange - PK II etapp Sündmuste haldus | 31.12.2026 | 01.10.2026 | Sisendi ootel | 925 000 |
| AH: Logistiku töövoo II etapi jätkutööd (308932) | 30.07.2026 | 31.03.2026 | Leping sõlmitud | 369 597 |
| AH: Ressursihange - Arendusteenuse ostmine (C#, WPF, TETRA, JAVA) Kõnelahendusele | 14.01.2027 | 28.09.2026 | Töös | 250000 |
| AH: eCall/NG eCall ruuteri tarkvara ja tootetoe soetamine (310645) | 14.08.2026 | 15.05.2026 | Töös | 150 000 € |
| LH: Kõneside SBC seadmed ja tugi (306093) | 10.04.2026 | 06.02.2026 | Leping sõlmitud | 40 000 |
| MK: Airbus tugijaamade laiendused | 05.11.2026 | 28.08.2026 | Töös | 398 374 € |
| MK: Airbus terminalid (309192) | 01.07.2026 | 10.04.2026 | Leping sõlmitud | 144 000 |
| MK: Sepura terminalid (315852) | 19.11.2026 | 14.08.2026 | Töös | 950 000 |
| MK: OIS UI/UX disaineri ressurss (314694) | 02.11.2026 | 03.07.2026 | Töös | 24 000 |
| VTA: Näohõive seadmete algoritmide tootetugi | 10.12.2026 | 14.09.2026 | Sisendi ootel | 60 000 |
| AH: Progressi arendusressurss | 04.01.2027 | 30.09.2026 | Sisendi ootel | täpsustamisel |
| MK: KKM komponendi ressurss | 29.01.2027 | 30.11.2026 | Sisendi ootel | täpsustamisel |
| MK: Arendustööd finantsandmete töötlemise komponentide loomiseks (311110) | 31.08.2026 | 30.04.2026 | Leping sõlmitud | 65 000 |
| AH: Figma tarkvara kasutusõigus (305622) | 08.05.2026 | 23.01.2026 | Leping sõlmitud | 75 000 |
| AH: Töötajate täiendav tervisekindlustus (312415) | 15.09.2025 | 20.05.2026 | Leping sõlmitud | 139 999 |
| AH: Heakorrateenuse tellimine objektile Mäealuse 2/2, Tallinn perioodil 1.11.2026-31.10.2029 (313036) | 15.10.2026 | 01.07.2026 | Töös | 200000 |
| MK: GIS geohalduri front-end arendaja (310850) | 30.06.2026 | 31.03.2026 | Leping sõlmitud | 38400 |
| VTA: EES näohõive appi litsentsi pikendamine | 04.01.2027 | 01.11.2026 | Sisendi ootel | 198 000 |
| Tellimus: Palmprint skännerite tootetoe tellimus (305661) | 02.03.2026 | 02.02.2026 | Leping sõlmitud | 28 350 |
| MK: Relvateenuste arendaja 2026 (314913) | 02.11.2026 | 31.08.2026 | Töös | 38 400 |
| MK: ePolitsei mobiilsed arvutitöökohad | 30.12.2026 | 30.10.2026 | Sisendi ootel | 225 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MK: Arendustööd Apollo-InterOperability artikkel 20 kasutuselevõtuks (305761) | 16.04.2026 | 16.01.2026 | Leping sõlmitud | 150 000 |
| AH: Microsoft support soetus | 06.04.2027 | 01.11.2026 | Sisendi ootel | 200 000 |
| VTA: Cursor AI licenses 2026 (306364) | 30.04.2026 | 22.01.2026 | Leping sõlmitud | 110 000 |
| LH: XRY litsentside soetus koos tootetoega. (308694) | 01.07.2026 | 02.03.2026 | Leping sõlmitud | 30 000 |
| AH: SquaredUp monitooringu litsentsid koos tootetoega (305044) | 31.03.2026 | 19.12.2025 | Leping sõlmitud | 90 000 |
| LH: PDF failide loomise/redigeerimise tarkvara litsentsid(305980) | 06.04.2026 | 26.01.2026 | Leping sõlmitud | 40 000 |
| MK: Microsoft litsentside rent 2027. aastaks | 01.01.2027 | 31.10.2026 | Sisendi ootel | 3 000 000 |
| AH: SonarQube litsentsid ja tootetugi 2027 | 01.01.2027 | 01.10.2026 | Töös | 75 000 |
| VTA: Cellebrite litsentsid ja koolitused (313110) | 30.10.2026 | 01.06.2026 | Pakkumuste ootel | 200 000 |
| VTA: Magnet litsentsid (311563) | 01.09.2026 | 18.05.2026 | Töös | 306000 |
| LH: Oracle litsentside tootetugi (311169) | 29.07.2026 | 30.04.2026 | Leping sõlmitud | 40 000 |
| MK: Microsofti litsentsid Sisekaitseakadeemiale 2026. aastaks (309867) | 29.05.2026 | 17.04.2026 | Leping sõlmitud | 40 000 |
| AH: JFrog Artifactory litsents (308854) | 14.06.2026 | 13.03.2026 | Leping sõlmitud | 50 000 |
| AH: i2 litsentside kasutusõigus ja tootetugi (308878) | 01.06.2026 | 01.04.2026 | Leping sõlmitud | 60 000 |
| AH: Elektrooniliste masinloetavate reisidokumentide (eMRTD) avaliku võtme infrastruktuuri (PKI) terviklahendus | 01.02.2027 | 21.08.2026 | Sisendi ootel | 2 000 000 |
| MK: Jamf Pro litsentsid 2026 (307795) | 06.07.2026 | 13.03.2026 | Leping sõlmitud | 120 000 |
| MK (RIK): A3 formaadi multifunktsionaalsete värviliste printerite 10tk tellimus | 01.07.2026 | 01.06.2026 | Sisendi ootel | 40 000 |
| Tellimus: KAJA mooduli tootetugi 2027 - Cybernetica | 21.12.2026 | 31.10.2026 | Sisendi ootel | 69 600 |
| AH: Menetlusteenuste osakonna ressurss (309295) | 03.08.2026 | 10.04.2026 | Leping sõlmitud | 320 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Minikonkurss: Mobiiltelefonide ja nende tarvikute ostmine (306027) | 31.03.2026 | 02.02.2026 | Leping sõlmitud | 108 000 |
| AH: uniFLOW turvaprinterite tarkvara ja tugiteenus (304015) | 30.03.2026 | 01.12.2025 | Lõpetatud lepinguta | 135 000 |
| RIT MK: 170 A4 sülearvuti rent | 19.02.2027 | 21.12.2026 | Sisendi ootel | 250 000 |
| E-kataloog: 400 A3 sülearvuti rent | 15.09.2026 | 14.08.2026 | Leping sõlmitud | 479 204 |
| E-kataloog: 450 A3 sülearvuti rent | 05.08.2026 | 01.07.2026 | Leping sõlmitud | 539 104.50 |
| RIT MK: Apple sülearvutite rent | 02.10.2026 | 01.07.2026 | Sisendi ootel | 90 000 |
| E-kataloog: 400 A3 sülearvuti rent (50779-1) | 13.03.2026 | 13.02.2026 | Leping sõlmitud | 479 164 |
| MK (RIT): 170 tk A4 sülearvuti rentimine (304992) | 12.03.2026 | 12.01.2026 | Leping sõlmitud | 250 000 |
| MK: PÄA PÄHKAL Ohutusjärelevalve valdkonna aruannete loomine (314792) | 30.09.2026 | 28.08.2026 | Töös | 30 000 |
| MK: Testija ressurss ITD teenuse üksusele (313690) | 05.10.2026 | 03.08.2026 | Leping sõlmitud | 170 000 |
| MK: Pagulased teenuse infosüsteemide analüüs- ja arendustööd (312968) | 01.09.2026 | 19.06.2026 | Leping sõlmitud | 661 600 |
| LH: Vabatahtlike portaali kasutajatestid / Vabatahtlike portaali veebilehe prototüübi ja kasutajatestide tegemine | 20.11.2026 | 21.08.2026 | Sisendi ootel | 30 000 |
| MK: iSPOC+ arendaja | 15.12.2026 | 01.10.2026 | Sisendi ootel | 90 000 |
| AH: "iSPOC+ süsteemianalüütiku ressurss“ (311742) | 13.11.2026 | 01.05.2026 | Töös | 108 000 |
| MK: Testija ressurss (305059) | 23.02.2026 | 12.01.2026 | Lõpetatud lepinguta | 25 000 |
| MK: OIS Java vanemarendaja ressurss (311352) | 07.09.2026 | 02.07.2026 | Leping sõlmitud | 30 000 |
| Tellimus (RIK): Atlassian tootepere DC litsentsid ja tootetoed | 30.04.2026 | 09.01.2026 | Leping sõlmitud | 900 000 |
| AH: Varahalduse infosüsteemi arendustööd (304783) | 01.04.2026 | 12.01.2026 | Leping sõlmitud | 500 000 |
| LH: Andmehaldus- ja kvaliteeditarkvara litsentsid (311457) | 31.08.2026 | 29.05.2026 | Tunnistatud kehtetuks | 55000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tellimus: Veebipõhise tellimiskeskkonna ja laohalduse rakenduse 12- kuuline kasutusõigus ja tootetugi (309089) | 19.05.2026 | 10.04.2026 | Leping sõlmitud | 19 200 |
| MK: Ressursihange rahvastikuregistri analüüsi-, arendus – ja hooldustöödeks (311462) | 25.09.2026 | 08.05.2026 | Tunnistatud kehtetuks | 1 896 960 € |
| AH: Progressi v12 litsentsid ja tootetugi 2027 | 28.12.2026 | 30.09.2026 | Sisendi ootel | 200 000 |
| MK: ERES ressurss | 02.11.2026 | 01.08.2026 | Sisendi ootel | 55 000 |
| MK: Rände meeskonna ressurss (hooldusleping) | 01.11.2026 | 03.08.2026 | Sisendi ootel | 420 000 |
| MK: Süsteemianalüütiku ressurss (316058) | 01.11.2026 | 11.09.2026 | Töös | 282 191 |
| AH: Tableau litsentsid rahvastikuregistri andmelaole (2027) (314207) | 31.12.2026 | 14.08.2026 | Töös | 70 000 |
| MK: PIKO-ABC teenuse analüüsitööd | 17.01.2027 | 11.12.2026 | Sisendi ootel | 149 184 |
| VTA: Juhtimisinfosüsteemi arendustööd ja elutsükli tagamine | 27.11.2026 | 03.07.2026 | Sisendi ootel | 986 815 |
| Minikonkurss: MISX Nõuete halduse integreerimine | 26.02.2027 | 16.11.2026 | Sisendi ootel | 413 482 |
| MK: MISX Haldusmenetluse rakendus - arenduse I etapp | 31.12.2026 | 16.11.2026 | Sisendi ootel | 390 000 |
| MK: Apollo digitoimingud | 29.01.2027 | 30.09.2026 | Sisendi ootel | 250 000 |
| MK: TURS arendused | 30.10.2026 | 10.08.2026 | Sisendi ootel | 30 000 |
| MK: BRIIS jätkuarendused II (304719) | 31.03.2026 | 12.01.2026 | Leping sõlmitud | 95000 |
| MK: KILP isikukaitse, objektivalve ja suursündmuste juhtimine (303850) | 31.03.2026 | 28.11.2025 | Leping sõlmitud | 994 560 |
| MK: KILP Seiremooduli liidestamine (Tagaotsimine) (310163) | 30.06.2026 | 04.05.2026 | Leping sõlmitud | 123 900 |
| AH: ABC väravate rent, paigaldus ja haldus (307004) | 30.06.2026 | 13.02.2026 | Leping sõlmitud | 13 000 000 |
| AH: Juhtmevabad sõrmejäljeskännerid mobiilse piirikontrolli töökohale | 04.12.2026 | 02.11.2026 | Sisendi ootel | 120 000 |
| LH: Mobiilse piirikontrolli litsentsid | 04.12.2026 | 02.11.2026 | Sisendi ootel | 60 000 |
| MK (RIT): 480 tk monitori ostmine (305631) | 23.03.2026 | 23.01.2026 | Leping sõlmitud | 100 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AH: Ruumiandmete halduse platvormi ja sellega seonduvate süsteemide arendustööd (303276) | 31.03.2026 | 03.11.2025 | Leping sõlmitud | 600 000 |
| LH: Kriminalistikaline multimeedia failide uurimise tarkvara või tarkvarapere litsentsi ostmine (300919) | 27.02.2026 | 19.09.2025 | Leping sõlmitud | 40 000 |
| MK: MISX Väärteomenetluse rakendus arenduse I etapp | 30.11.2026 | 31.08.2026 | Sisendi ootel | 390 000 |
| MK: MISX juhtumite ja töölaua III etapp | 01.11.2027 | 17.09.2027 | Sisendi ootel | 416 180 |
| MK: Uus RR menetlustarkvara (II etapp): KOVide lahenduse arendus (311873) | 25.09.2026 | 01.04.2026 | Leping sõlmitud | 1 400 000 |
| MK: Viisaregistri ja viisainfosüsteemi (VIS) arendused (302492) | 31.03.2026 | 25.11.2025 | Leping sõlmitud | 1 009 400 |
| MK: Kõrgkäideldavusega salvestussüsteem | 17.12.2026 | 12.10.2026 | Töös | 215 000 |
| MK: MISX Väärteorakenduse detailanalüüs | 03.12.2026 | 30.09.2026 | Sisendi ootel | 250 000 |

**Lühendite selgitused: AH-avatud hankemenetlus; LH: lihthankemenetlus; MK- minikonkurss raamlepingu alusel; VTA- väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus; Tellimus: tellimus raamlepingu alusel; E-kataloog-tellimus e-kataloogist raamlepingu alusel; RIT MK- minikonkurss RIT poolt läbiviidud hankemenetluse tulemusel sõlmitud raamlepingu alusel;**

**Välisveebis ei avaldata hankeid, mis on 2026. a hankeplaanist välja jäetud ega erandeid.**