

2020 Hankeplaan versioon 3
(kinnitatud 30.12.2020, peadirektori käskkiri nr 3-1/108)

Jrk nr	Hanke nimetus ja viitenumber eHRs	Eeldatav hanke väljakuulutamise (kvartal)	Lepingu kestus/keh-tivus-periood	Eeldatav maksu-mus eurodes, ilma km-ta	Rahastus-allikas	Hankemenetluse liik	Märkused, hanke seis
1	Java vanemarendaja ressursi ostmine eArest projekti tööde teostamiseks	I kvartal 2020	8 kuud	77 000	Riigieelarve	Dünaamilise hankesüsteemi hange	Ei teostata
2	MISX programm: Etapp I - kriminaalmenetluste üleviimine MIS'ist PRIS'i	I kvartal 2021	ei ole teada	220 000	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud IIIkv 2020>Ikv 2021, hanke nimetus ja eeldatav maksumus muudetud
3	Java vanemarendaja ressursi ostmine POLIS3 elatisõlgnikke funktsionaalsuse arendamiseks	IV kvartal 2020	ei ole teada	182 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Ei teostata. Hange ümber planeeritud Ikv 2020 > IVkv 2020
4	MIS-X programm: Töölaua funktsionaalsuse analüüs	I kvartal 2021	6 kuud	83 000	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud Ikv 2020>Ikv 2021
5	Nutanix serverite ostmine (221233)	I kvartal 2020	5a	150 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud. Hanke nimetus ja eeldatav maksumus muudetud
6	Java arendaja ressursi hankimine (225367)	II kvartal 2020	625h	50 000	Välisvahendid	Minikonkurss	Tehtud. Hanke nimetus muudetud, hange ümber planeeritud Ikv 2020 > IIkv 2020

7	EES näohõive lahenduse tellimine/Entry/Exit System face image capture solution in Estonian Border Control Points (222866)	II kvartal 2020	4a või 2M EUR maksimaalse mahu täitumine	2 000 000	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Töö pakkumustega. Hanke nimetus muudetud, hange ümber planeeritud I kv 2020 > II kv 2020
8	Illegaali- ja Sissesõidukeelu IS arendused	I kvartal 2021	1 aasta	307 440	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud I kv 2020 > I kv 2021, hanke nimetus muudetud
9	HIS ja HISKP jõudlustestid	I kvartal 2020	3 kuud	20 000	Riigieelarve	Väike- või lihthange	Ei teostata
10	Fullstack arendaja hange UUSIS meeskonnale	I kvartal 2021	3 aastat	300 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud I kv 2020 > I kv 2021
12	i2 litsentsid koos tootetoega (221653)	I kvartal 2020	1 aasta	40 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
13	Microsofti OVS-ES litsentside rent 2020 (219376)	I kvartal 2020	01.05.2020 - 01.05.2021	13 411,25	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
14	Arendustööde teostamine - viisaregister 2.0 I etapp (222203)	I kvartal 2020	05.2020 - 09.2021	381 660	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Tehtud
15	Büroomööbli ostmine (224109)	I kvartal 2020	3 aastat	130 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud
16	Java arendaja ressursi ostmine Päästeameti infosüsteemide DEMIS/OIS arendus- ja hooldustöödeks (222232)	II kvartal 2020	Mitte kauem kui 31.12.2020	51 666	Riigieelarve	Lihthange	Tehtud. Hange ümber planeeritud I kv 2020 > II kv 2020
17	Oracle andmebaasiserverite ostmine koos tootetoega (218120)	I kvartal 2020	1 aasta	125 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud
18	Päästeameti ja Häirekeskuse andmelao PÄHKAL arendus (217821)	I kvartal 2020	51 nädalat	174 000	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Tehtud
19	Marsruuterite ostmine koos tootetoega (219554)	I kvartal 2020	1a	59 000	Riigieelarve	Lihthange	Tehtud

20	Webfocus tarkvara litsentside 1-aastase tootetoetamine (219387)	I kvartal 2020	1 aasta	69 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
21	100 A3 sülearvuti rent	I kvartal 2020	48 kuud	100 800	Riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Tehtud
22	600 A1 lauaarvuti rentimine	I kvartal 2020	48 kuud	288 000	Riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Tehtud
23	600 monitori ostmine	I kvartal 2020	2 kuud	70 000	Riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Tehtud
24	PKI ja ISO auditite ettevalmistustööde tellimine (226075)	III kvartal 2020	ei ole hetkel teada	14 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
26	Veebipõhise tellimiskeskonna ja laohalduse tarkvara ostmine (222115)	I kvartal 2020	5 aastat	60 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud. Hanke nimetus muudetud
27	Biomeetriaühikute ja dokumendikontrolli lahenduste arendustööd (222515)	I kvartal 2020	4 aastat	350 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Tehtud
28	Rahvusvahelise kaitse andmise registri andmete siirdamine (223627)	II kvartal 2020	7 kuud	86 400	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Tehtud, lepingut ei sõlmitud
29	Analüütiku ja Java arendaja ressursi ostmine rahapesu infosüsteemi RABIS arenduste teostamiseks (222709)	I kvartal 2020	2020 aasta lõpuni	124 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud
30	Kesksete tulemüüride ostmine koos tootetoga (220566)	I kvartal 2020	koos 3a tootetoga	59 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Lihthange	Tehtud

31	Menetlusinfosüsteemide Java arendaja ressursi ostmine (226860)	IV kvartal 2020	5 kuud	56 000	Riigieelarve	Lihthange	Tehtud. Hange ümber planeeritud I kv 2020 > IV kvartal 2020. Hanke nimetus, lepingu periood, eeldatav maksumus ja menetluslik muudetud.
33	Arendaja ressursi hankimine	I kvartal 2020	31.12.2020	105 600	Välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel või avatud hankemenetlus või DHS hange	Ei teostata (tehakse koos hankega 663)
35	Java vanemarendaja ja Java arendaja ressursi hankimine (piiriteenuste infosüsteemide arendus) (217919)	I kvartal 2020	31.12.2020	180 000	Välisvahendid	minikonkurss	Tehtud
36	Värbamisteenus	I kvartal 2020	2 aasta	59 990	Riigieelarve	Lihthange	Ei teostata
38	ALIS juhtimislaudade edasiarendus (219454)	I kvartal 2020	4 kuud	15 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
39	Nutanix serverite ja tarkvara tootetugi 2020-2021 (219014)	I kvartal 2020	2a	400 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
40	Töötööriistade ostmine (218950)	I kvartal 2020	2 kuud (orienditeeruv tarneaeg)	11 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud, lepingut ei sõlmitud
42	HSM-seadmete ostmine koos tootetoega (221093)	I kvartal 2020	1 aastat (ost + tootetugi 1a)	125 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud. Hankemenetluse liik muudetud
43	Satelliitside ülekandemahu ostmine	I kvartal 2020	1 aasta	24 000	Riigieelarve	Väikehange – soetus alla 30 000 euro km-ta	Ei teostata

44	Mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja nende tarvikute ostmise (221181)	I kvartal 2020	Raamlepingu pikkus 2- 4 aastat (räägime läbi, kuna sellest sõltub ka eeldatav maksuvus).	1 000 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud
45	Päringukeskuse arendus	I kvartal 2021	1 aasta	330 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud I kv 2020 > I kv 2021
46	DeepDive Häirekeskuse saalitöötaja töökohaanalüüs	III kvartal 2020	6 kuud	100 000	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Ei teostata
47	Ruumiandmed, andmehooldus ja andmetöötlus (222712)	II kvartal 2020	3 aastat	138 999	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud
48	E-politsei (Apollo) edasiarendus	II kvartal 2020	6 kuud (juulidetsember)	67 200	Riigieelarve	Dünaamiline hankesüsteem	Ei teostata
49	Heakorratenuse tellimine objektile Mäealuse 2/2, Tallinn 01.11.2020-31.10.2023 (225795)	III kvartal 2020	01.11.2020-31.10.2023	140 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud. Hange ümber planeeritud II kv 2020 > III kvartal 2020. Hanke eeldatav maksumus muudetud.
50	Tableau litsentside tootetoetamine 2020	II kvartal 2020	1 aasta. 21.07.2020-20.07.2021	10 044	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
52	Tugijaamade abiseadmete ost	II kvartal 2020	1a	18 000	Riigieelarve	Väikehange – soetus alla 30 000 euro km-ta	Tehtud. Hankemenetluse liik muudetud
53	ESTER salvestuse tootetugi ASC	II kvartal 2020	1a	12 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
54	ESTER jätkusuutlikkuse tagamine. (Proposal no 12 for submitting an	II kvartal 2020	1a	33 455.00	Riigieelarve		Tehtud

	offer - framework agreement nr 3-2/1218)						
55	Eelanalüüs Rahapesu andmebüroo (PPA) infosüsteemi RABIS täiendavate funktsionaalsuste väljaarendamiseks büroo võimekuse suurendamise eesmärgil (226550)	III kvartal 2020	5 kuud	48 720 koos KM	Välisvahendid	Lihthange	Töö pakkumustega
56	Switchide ostmine	II kvartal 2020	3a	28 000	Riigieelarve	Väikehange – soetus alla 30 000 euro km-ta	Tehtud. Hanke eeldatav maksumus ja menetlusliik muudetud
57	Wifi seadmete ostmine	II kvartal 2020	3a	20 000	Riigieelarve	Väikehange – soetus alla 30 000 euro km-ta	Tehtud. Hanke nimetus, eeldatav maksumus ja menetlusliik muudetud.
58	Cisco serverite ostmine (225014)	II kvartal 2020	3a	235 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
59	Nutanix hyper-converged lahenduse laiendamine (223265)	II kvartal 2020	5a	200 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud. Hanke eeldatav maksumus muudetud
62	Cloudfoundry arendus	II kvartal 2020	1a	50 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Ei teostata
67	WISDM teenuste (SLTD ja SMV) automatiseerimine	II kvartal 2020	Arendustööde tähtaeg 01.01.2021.	Ei ole hetkel teada.	Riigieelarve, Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Ei teostata
68	SIS recast	I kvartal 2021	9 kuud	227 297	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud II kv 2020 > I kv 2021
69	Reaalajas andmete kuvamine PÄHKAL HK töölaual (229438)	IV kvartal 2020	3 kuud, aasta lõpuni, rahad see aasta.	30 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud

70	Arendustööde teostamine mobiilse operatiivtöö tagamiseks ühtsel kaasaegsel platvormil (222261)	II kvartal 2020	29.01.2022	210 000	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Tehtud. Hanke nimetus ja eeldatav maksumus muudetud
71	Mobiilse operatiivtöö ühtse kaasaegse platformi turvatestimine	II kvartal 2020	29.01.2022	41 667	Välisvahendid	Lihthange	Hange ümber planeeritud IIkv 2020 > Ikv 2021
72	Võrguseadmete, võrguseadmete lisade (sh litsentsid) ning tootetoe ostmine (221880)	II kvartal 2020	3a	3 000 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Tehtud. Hanke nimetus muudetud
73	Analüüsi- ja andmelao infosüsteemide Webfocuse arendus- ja hooldustööde teostamine	I kvartal 2021	4 aasta	400 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud IIkv 2020 > Ikv 2021
75	Analüüsikeskkonna I etapp	III kvartal 2020	12 kuud	100 000	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Ei teostata
76	ALIS andmekvaliteedilahenduse tarkvara tootetoe pikendamine (227823)	III kvartal 2020	1 aasta	23 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
77	SAP Adaptive Server Platform Edition tarkvara tootetoe pikendamine (226506)	III kvartal 2020	1 aasta	17 500	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
78	Lisaseadmed ESTER terminalidele	IV kvartal 2020	1a	20 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Ei teostata
79	RCS lisaseadmete ostmine	III kvartal 2020	1a	50 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Ei teostata
80	112 andmeside ühendused	IV kvartal 2020	4a	25 000	Riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Tehtud
81	Atlassian tootepere toodete litsentsid ning tootetugi (227146)	III kvartal 2020	Leping peaks olema sõlmitud hiljemalt 23.10.2020. Kehtib kuni	53 000	Riigieelarve	Lihthange	Tehtud

			tootetugede lõpuni 30.11.2021				
82	Siseministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste Varahalduse süsteemide (sh SAP satelliidid) tarkvara arendusteenus (228413)	IV kvartal 2020	4 a	810 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Välja kuulutatud
83	Cisco võrguseadmete ostmine ja tootetoetuse pikendamine (229386)	III kvartal 2020	3a	148 000 + 100 000 + 75 000 + 13 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
84	Juniper võrguseadmete ostmine koos tootetoega (228216)	III kvartal 2020	3a	150000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud
85	Serverite ja hyper-converged lahenduste ostmine ja tootetugi (226780)	III kvartal 2020	4a	8 000 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Tehtud
86	Laevade SAT sidelahendus	III kvartal 2020	2a	15 000	Riigieelarve	Väikehange – soetus alla 30 000 euro km-ta	Tehtud
87	Progressi litsentsid ja tootetugi 2021. aastaks (228086)	III kvartal 2020	01.01.2021 - 31.12.2021	103 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud, lepingut ei sõlmitud
88	Raadiolinkide seadmed ja lisad	III kvartal 2020	1a	40 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Ei teostata
89	PatchMyPC 2020	III kvartal 2020	1a	20 000	Riigieelarve	Väikehange – soetus alla 30 000 euro km-ta	Ei teostata
90	Microsofti litsentside rent aastaks 2021 (229710)	III kvartal 2020	01.01.2021 - 31.12.2021	1 600 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
91	Tarkvarahalduse tarkvara Snow Software litsentsid tootetoega (227188)	III kvartal 2020	29.10.2020 - 29.10.2021	82 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud
93	Andmeanalüüsi tarkvara	IV kvartal 2020	1a	30 000	Riigieelarve	Lihthange	Ei teostata

95	Identiteedihalduse lahendus	IV kvartal 2020	5a	120 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Ei teostata
96	Küberkaitse interaktiivne koolitus	III kvartal 2020	1a	100 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Ei teostata
98	Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu EES arendused (226039)	III kvartal 2020	8 kuud	141 840, 00	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Töö pakkumustega. Hanke nimetus muudetud
99	Telefonijaamade- ja kõnejaotussüsteemide tootetugi ning kõnesalvestussüsteemi kasutusõigus koos tootetoga	IV kvartal 2020	1a	80 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Ei teostata
100	ETIAS süsteemi rakendamiseks vajalikud arendustööd	IV kvartal 2021	1a	Ei ole hetkel teada.	Riigieelarve, Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud IVkv 2020 > IVkv 2021
101	ABIS kesksüsteemi riistvara soetamine koos 5 aastase tootetoga (231305)	IV kvartal 2020	seadmete üleandmisest 5 aastat tootetuge.	68 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Minikonkurss	Välja kuulutatud
102	Nutanix serverite ja tarkvara tootetugi 2021 (230085)	IV kvartal 2020	6 kuud	100 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Leping sõlmimisel
103	Oracle andmebaasiseadmete (ODA) tootetugi (228061)	IV kvartal 2020	1a	45 000	Riigieelarve	Lihthange	Tehtud
104	Serverite ost 2020 (231386)	IV kvartal 2020	1a	40 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Välja kuulutatud. Hanke nimetus ja menetlusliik muudetud
105	Cisco võrguseadmete tootetugi 2021	IV kvartal 2020	1a	100 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Ei teostata
106	Juniper võrgu tootetoe ostmise	IV kvartal 2020	1a	70 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Ettevalmistamisel
107	PaloAlto tootetugi 2021	I kvartal 2021	1a	120 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud IVkv 2020 > IVkv 2021
108	Extreme seadmete ostmise ja tootetugi 2021	IV kvartal 2020	1a	70 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud

110	VMWare litsentside tootetoe tellimine 2021 (229225)	IV kvartal 2020	1a	75 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
111	Konfigureerimistarkvara litsentsid ja tootetugi (228011)	IV kvartal 2020	01.01.2021 - 31.12.2021	237 500	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud
112	Oracle litsentside tootetugi 2021 (229549)	IV kvartal 2020	11.02.2021 - 10.02.2022	270 000	Riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Tehtud
116	Järelevalve tarkvara (One Identity) litsentside ja tootetoe tellimine 2021	IV kvartal 2020	1.01.2021-31.12.21	130 000	Riigieelarve	Minikonkurss	Tehtud
117	SonarQube litsentsid koos tootetoeaga aastaks 2021 (229101)	IV kvartal 2020	01.01.2021 - 31.12.2021	37 500	Riigieelarve	Lihthange	Tehtud
118	Tarkvaralise lahenduse: Häirekeskuse ohuhinnangute andmise abimees, arendustööd (218014)	I kvartal 2020	12 kuud	83 333.33	Riigieelarve, Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Tehtud
119	Oracle litsentside tootetugi (218786)	I kvartal 2020	11.02.2020 - 10.02.2021	260 000	Riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Tehtud
122	Nutanix litsentside tootetugi (221350)	I kvartal 2020	5a	200 000	Riigieelarve		Tehtud
123	Hädaabinumbri 112 videokõnede tegemise lahenduse prototüübi loomine	II kvartal 2020	31.12.2020	30 000	Riigieelarve	Lihthange	Ei teostata
124	E-politsei tarkvara arendusteenus (224995)	II kvartal 2020	4 aastat	3 500 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Tehtud
125	Arendustööd (mobiilne operatiivtöö)	II kvartal 2020	29.01.2022	315 000	Välisvahendid	Dünaamilise hankesüsteemi hange	Ei teostata
128	Cisco serverite ostmine (221287)	II kvartal 2020	3a	90 000	Riigieelarve		Tehtud
133	Teekonnaarvutuse teenuste arendamine	II kvartal 2020	31.12.2020	51 666	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Ei teostata

134	EES näohõive lahenduse tellimine/Entry/Exit System face image capture solution in Estonian Border Control Points (222866)	II kvartal 2020	4 a või 2 M EUR maksimaalse mahu täitumine	2 000 000	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Töö pakkumustega
135	E-politsei (Apollo) mobiili prototüübi jätkuarendused COVID-19 (5. osa)	II kvartal 2020	5 kuud (juuli-november)	49 961	Riigieelarve		Tehtud
136	E-politsei (Apollo) jätkuarendused COVID-19 (2020 III osa)	II kvartal 2020	4 kuud (juuli-oktoober)	99 969	Riigieelarve		Tehtud
138	KORDUS_SITREP arendus- ja hooldustööde teostamine COVID-19 teiseks laineks valmisoleku tagamiseks (223993)_UUS viite nr (225035)	II kvartal 2020	1 aasta, aga enamik töötundidest iga arendaja kohta tuleb tarnida hiljemalt 31.08.2020	138 500	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud
140	Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) kinnipidamiskeskuses arvutitöökoha tehnilise võimekuse tagamise haldusteenus (223869)	II kvartal 2020	36	45 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Lihthange	Tehtud
146	Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) kinnipidamiskeskuses arvutitöökoha tehnilise võimekuse tagamise haldusteenus (220859) LEPINGUT EI SÕLMITUD	II kvartal 2020	36	45 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Lihthange	Tehtud
147	Airbus kasutajaterminalide ostmise (222120)	III kvartal 2020	1a	18 000	Riigieelarve		Tehtud
150	IP telefonide ost (VoIP telefonid) (225914)	III kvartal 2020	1 a	52 000	Riigieelarve	Lihthange	Tehtud
153	ABC väravate rent, paigaldus ja haldus 2020 (226775)	III kvartal 2020	31.12.2022	846 643,95	Välisvahendid		Tehtud

161	Marsruuteri ostmine koos tootetoega (227546)	III kvartal 2020	koos 1a tootetoega	30 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud
163	Oracle andmebaasiserverite ostmine koos tootetoega (227958)	III kvartal 2020	1a	250 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Tehtud
165	MDM keskhaldusvahend - Jamf Pro for iOS litsentside ostmine - VÄIKEHANGE	III kvartal 2020	10.05.2021	25 840	Riigieelarve	Lihthange	Tehtud
169	Kriisiinfotelefoni 1247 transkriptsioon, masinõpe ja andmekaeve (228253)	III kvartal 2020	31.12.2020	44 000	Riigieelarve	Lihthange	Tehtud
172	Relvaregistri vanemarendaja ressursi ostmine (227857)	III kvartal 2020	6 kuud (nov-aprill). ca 1000h	59 999	Riigieelarve	Lihthange	Tehtud
175	Biomeetriliste andmete hõivamise iseteeninduskioskite rentimine (227339)	III kvartal 2020	Kioskid peavad olema teenindusbü roodesse paigaldatud hiljemalt 1. august 2021 ning lepingu kestus alates kioskite paigaldamisest 4 aastat. Testkiosk peab olema tarnitud SMITi I kv lõpuks 2021	2 000 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Töö pakkumustega

176	KORDUSHANGE_Veebipõhise tellimiskeskonna ja laohalduse rakenduse tähtajalise kasutusõiguse ostmise (226911)	III kvartal 2020	5 aastat	60 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Välja kuulutatud
178	KORDUS - Progressi litsentsid ja tootetugi 2021. aastaks (230705)	III kvartal 2020	01.01.2021 - 31.12.2021	103 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud
180	Patrullide nutikas paigutus	IV kvartal 2020	6 kuud	100 000	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Ei teostata
200	Sepura käsiterminalide STP9000 ost	IV kvartal 2020	-	100 146	Riigieelarve		Tehtud
201	EL kesksüsteemide päringute uue rakenduse arendustööde teostamine (229496)	IV kvartal 2020	4 aastat	2 000 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Välja kuulutatud
203	Büroomööbli ostmise (229492)	IV kvartal 2020	3 aastat	130 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Leping sõlmimisel
204	Rändeinfosüsteemi arendustööde teostamine (230405)	IV kvartal 2020	31.12.23, st 36 kuud alates lepingu sõlmimisest + võimalus mahtu suurendada 50%	1 200 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Välja kuulutatud
205	Raamleping - Piirikontrolli infosüsteemi liidestamine EL infosüsteemidega	IV kvartal 2020	01.01.2021 - 01.01.2025	3 000 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Ettevalmistamisel
206	WebFOCUS In-Document Analytics litsentsi ostmise koos tootetoega (230691)	IV kvartal 2020	litsentsi periood kuni 28.02.2022	37 000	Riigieelarve		Tehtud
207	Cisco seadmed PPA-le ja moodulid SMIT-ile	IV kvartal 2020	-	12 000	Riigieelarve		Tehtud

210	Rahvastikuregistrile arendus-, analüütiku-, UX disaineri- ja testijaressursi ostmine (230979)	IV kvartal 2020	48 kuud alates lepingu sõlmimisest	2 000 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Ettevalmistamisel
211	Printerite remonditeenuse osutamine (3 osa)	IV kvartal 2020	24 kuud	100 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Planeeritud
212	Päästeameti avaliku ohutusalase teenusportaali ja uute e-teenuste arendustööd (229674)	IV kvartal 2020	31.08.2022	270 000	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Välja kuulutatud
213	RR andmelao analüüs, prototüübi valmistamine (229245)	IV kvartal 2020	6 kuud alates lepingu sõlmimisest	82 600	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Töö pakkumustega
214	Sepura raadiojaamade remonttööd ja varuosade ostmine (227467)	IV kvartal 2020	4 aastat	130 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Tehtud
215	Rahvusvahelise kaitse andmise registri andmete siirdamine (230859)	IV kvartal 2020	7 kuud, sealhulgas tehakse osa töid paralleelselt	86 400	Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Välja kuulutatud
216	Juniper võrguseadmete, võrguseadmete lisade (sh litsentsid) ning tootetoe ostmine (229104)	IV kvartal 2020	3a	1 000 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Leping sõlmimisel
217	Sõrmejälje skännerite ostmine EES ja ABISele/ Purchase of fingerprint scanners to EES and ABIS (228478)	IV kvartal 2020	4 aastat	1 200 000	Riigieelarve, Välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Välja kuulutatud
219	Java arendaja ressursi hankimine PNR infosüsteemi arendamiseks (230501)	IV kvartal 2020	31.12.2021	96 000	Välisvahendid		Leping sõlmimisel

Hanked jrk nr-tega 35-44 (k.a) ning 118-219 (k.a) on võrreldes hankeplaani versiooniga 2, täiendavalt planeeritud hanked.

*Välisveebis ei avalikustata:

JIRA hankepileti numbreid

Erandmenetlusi ja erandmenetluse tulemusel sõlmitud raamlepingute tellimusi (ja minikonkursse)

Väikehankeid ja minikonkursse

Hanget tellivat üksust