

KINNITATUD

SMIT 03.12.2019

direktori käskkirjaga nr 3-1/86

SMIT-i 2019. aasta hankeplaan ver3, 20.11.2019 seisuga*

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hanke väljakuulutamise aeg (kvartal)	Lepingu kestus	Eeldatav maksumus (eurodes, käibemaksuta)	Rahastamisallikas	Hankemenetluse liik	Märkused
1	Testija ressursi ostmise PNR/BRIIS lahenduse loomiseks ja rakendamiseks	I kvartal 2019	12 kuud	91 666	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 206699, teostatud, leping täitmisel
2	Büroomööbli ostmise	I kvartal 2019	48 kuud	143 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 205556, teostatud, leping täitmisel
3	Java vanemarendaja ressursi ostmise Menetlusinfosüsteemi arendustööde teostamiseks	I kvartal 2019	8 kuud	54 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 205456, teostatud, pakkumusi ei esitatud
4	i2 kriminaalteabeanalüüsi tarkvara litsentsid koos tootetoega	I kvartal 2019	12 kuud	43 250	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 206203, teostatud, leping täitmisel
5	Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi veebilehe ja –infosüsteemi loomine	II kvartal 2019	14 kuud	200 000	välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 209897, teostatud, leping täitmisel. Hange ümber planeeritud I kv > II kv
6	Rahvastikuregistri juurdepääsutaotluste keskkonna litsentsid	I kvartal 2019	12 kuud	46 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 204459, teostatud, leping täitmisel
7	Analüütiku ressurssi ost	II kvartal 2019	20 kuud	235 200	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 210016, teostatud, leping täitmisel. Hange ümber planeeritud I kv > II kv.

8	UX disaineri ressursi ost	II kvartal 2019	20 kuud	108 000	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 213474, teostatud, leping täitmisel. Hange ümber planeeritud I kv > II kv.
9	Arendusressursi ost EES arenduste läbiviimiseks	II kvartal 2019	20 kuud	537 600	välisvahendid (ISF)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 209987, teostatud, leping sõlmitud. Hange ümber planeeritud I kv > II kv, hanget telliv üksus muudetud
11	Python arendaja ressursi ostmine UUSISse arendus- ja hooldustööde teostamiseks - hanke osa II	I kvartal 2019	24 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 204245, teostatud, hanke nimetus muudetud, leping sõlmitud ja täitmisel
13	Airbus TVG ja TCS platvorm DWG paigalduse jaoks	II kvartal 2019	15 kuud	360 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel (3- 2/1511), hanke eeldatav maksumus muudetud, hange ümber planeeritud I kv > II kv
14	DWS tarkvara	II kvartal 2019	12 kuud	550 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel (3- 2/1532). Hange ümber planeeritud I kv > II kv, hanke eeldatav maksumus muudetud
15	Terminalide ost- Sepura	I kvartal 2019	12 kuud	368 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel (3- 2/1508)
16	Terminalide ost- Airbus	I kvartal 2019	12 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Ei teostata, ekslikult topelt planeeritud
17	Terminalide ost- Airbus	I kvartal 2019	12 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel
19	Võrguseadmed, võrguseadmete lisad (sh litsentsid), tootetugi	I kvartal 2019	48 kuud	4 000 000	riigieelarve, välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 206184, teostatud, leping sõlmitud. Hanke nimetus muudetud.

20	Nutanix serverite tootetugi	I kvartal 2019	12 kuud	65 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 204314, teostatud, leping täitmisel
22	Frontend nooremarendaja ressursi ostmine GIS teenuste arendamiseks	II kvartal 2019	13 kuud	60 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Ei teostata. Hange ümber planeeritud I kv > II kv, hanke eeldatav maksumus muudetud
23	40 võimekama sülearvuti rentimine	I kvartal 2019	48 kuud	73 000	riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Viitenumber 209197, teostatud, leping täitmisel.
24	400 sülearvuti rent erinevate vajaduste katteks	I kvartal 2019	48 kuud	377 280	riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Teostatud, leping täitmisel (3- 4/244)
25	Päringukeskuse ärianalüüs	II kvartal 2019	10 kuud	70 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 211227, teostatud, leping täitmisel. Hange ümber planeeritud I kv > II kv
26	Webfocus tarkvara tootetugi	I kvartal 2019	48 kuud	278 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Viitenumber 20519, teostatud, leping täitmisel
27	HIS 2019 hooldus- ja arendustööd	I kvartal 2019	5 kuud	45 880	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 204316, teostatud, leping täitmisel
28	Java vanemarendaja ressursi ostmine Menetlusinfosüsteemi arendustööde teostamiseks	I kvartal 2019	8 kuud	54 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 205414, teostatud, leping täitmisel
29	Sisekaitseakadeemia Microsoft OVS-ES leping mai 2019 - aprill 2022	I kvartal 2019	36 kuud	40 000	riigieelarve	Lihthange	Viitenumber 206636, teostatud, leping täitmisel
30	Appdynamics täiendavate litsentside soetamine	II kvartal 2019	12 kuud	20 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 210051, teostatud, leping täitmisel. Hange ümber planeeritud I kv > II kv
31	Raamhange IT tarvikute ja lisaseadmete ostmiseks	I kvartal 2019	48 kuud	300 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Ei teostata, ühinetakse RIKi keskse hankega

32	Uue rahvastukuregistri portaali e-sünni teenuse arendamine	I kvartal 2019	3 kuud	29 900	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 203743, teostatud, leping täitmisel
33	RABIS e-aresti liidestamine	II kvartal 2019	10 kuud	70 000	välisvahendid (SF)	Avatud hankemenetlus	Ei teostata. Hange ümber planeeritud I kv > II kv
34	Java backend nooremarendaja ressursi ostmine GIS teenuste arendamiseks	II kvartal 2019	12 kuud	104 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 207954, teostatud, lõpetatud lepinguta. Hange ümber planeeritud I kv > II kv
35	Java vanemarendaja ressursi ostmine eArest projekti tööde teostamiseks	I kvartal 2020	8 kuud	77 000	välisvahendid (SF)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud 2019 I kv > 2020 I kv
36	Infosüsteem POLIS arendustööde teostamine	II kvartal 2019	5 kuud	75 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 208320, teostatud, leping täitmisel. Hange ümber planeeritud I kv > II kv, hanke nimetus ja hankemenetluse liik muudetud
37	Java nooremarendaja ressursi ostmine Demineerimise infosüsteemi (DEMIS) arendus- ja hooldustööde teostamiseks	I kvartal 2019	12 kuud	45 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 205112, teostatud, leping täitmisel
38	Kahe Java arendaja ressursi ostmine viisaregistri arendustöödeks (viisaeeskirja artikkel 22)	I kvartal 2019	6 kuud	83 333	välisvahendid (ISF)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 205089, teostatud, pakkumusi ei esitatud
39	Kahe Java arendaja ressursi ostmine ohutuseinfosüsteemi (OIS) arendamiseks	I kvartal 2019	10 kuud	223 333	välisvahendid (SF)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 203785, teostatud, leping täitmisel
40	Mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja nende tarvikute ostmine	II kvartal 2019	48 kuud	1 000 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 207248, teostatud, lepingut ei sõlmitud. Hange ümber planeeritud I kv > II kv

41	WebFocus andmeladude arendus- ja hooldustööd	II kvartal 2019	48 kuud	400 000	riigieelarve, välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 210687, teostatud, leping sõlmitud. Hange ümber planeeritud I kv > II kv
43	Elektrooniliste masinloetavate reisidokumentide (eMRTD) avaliku võtme infrastruktuuri (PKI) ja toetava turvainfrastruktuuri tellimine	II kvartal 2019	48 kuud	800 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 211649, teostamisel. Hange ümber planeeritud I kv > II kv, rahastusallikas ja hanke nimetus ning eeldatav maksumus muudetud
44	ABC väravate ost, paigaldus ja haldus (täisteenusena)	II kvartal 2019	48 kuud	5 000 000	riigieelarve, välisvahendid (ISF)	Piiratud hankemenetlus	Viitenumber 211844, teostamisel. Hange ümber planeeritud I kv > II kv, hanke eeldatav maksumus ja hankemenetluse liik muudetud
45	Arendusressurss PIKO mobiilse keskkonna väljaarendamiseks	I kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Ei teostata
46	Siseministeeriumi valitsemisala kõne- ja andmeside, raamleping	I kvartal 2019	36 kuud	6 000 000	riigieelarve	Piiratud hankemenetlus	Viitenumber 201879, teostatud, leping täitmisel
47	Operatiivraadiosidevõrgu tugijaamade toitelahenduste ost	I kvartal 2019	36 kuud	250 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Ei teostata. Hange ümber planeeritud I kv > II kv
48	Operatiivraadiosidevõrgu tootetugi	I kvartal 2019	36 kuud	1 000 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Viitenumber 204194, teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel
49	Oracle litsentside tootetugi	I kvartal 2019	12 kuud	250 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Viitenumber 202310, teostatud, leping sõlmitud ja täitmisel
50	Mobiilse töökoha lahendus dokumentide kontrollimiseks	I kvartal 2019	48 kuud	900 000	välisvahendid (ISF), riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 201383, teostatud, leping täitmisel. Hanke nimetus

							ja eeldatav maksumus muudetud
51	Atlassian toodete tootetugi ja litsentsid	II kvartal 2019	12 kuud	110 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 208921, teostatud. Hanke eeldatav maksumus muudetud
52	EES näohõive lahenduse tellimine	I kvartal 2020	36 kuud	1 000 000	välisvahendid	Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus	Hange ümber planeeritud 2019 II kv > 2020 I kv
53	Nooremarendaja ressursi hankimine	I kvartal 2020	4 kuud	50 000	välisvahendid (ISFB)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hanke nimetus muudetud. Hange ümber planeeritud 2019 II kv > 2020 I kv
54	350 standardse sülearvuti rent	II kvartal 2019	48 kuud	336 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 212310, teostatud, leping täitmisel
55	80 võimsama lauaarvuti rent vananenute asenduseks	II kvartal 2019	48 kuud	96 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel (3-17/76)
56	120 lauaarvuti rentimine vananenud väljaostetud seadmete asendamiseks	II kvartal 2019	48 kuud	58 464	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel 3-3/2453
57	Cloudfoundry arendustööd	II kvartal 2019	3 kuud	50 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel (3-3/2446)
58	Turvatestimine 2	II kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	15 000	riigieelarve	Minikonkurss raamlepingu alusel	Teostatud.
59	Infoturbe riistvara ostmise	II kvartal 2019	12 kuud	60 000	riigieelarve	Minikonkurss raamlepingu alusel	Ei teostata.
60	Logianalüüsi tarkvara SpectX koos tootetoega	II kvartal 2019	36 kuud	125 000	riigieelarve	Väljakuulutamisetega läbirääkimistega hankemenetlus	Viitenumber 206696, teostatud, leping täitmisel

61	Järelevalve tarkvara	II kvartal 2019	13 kuud	120 000	riigieelarve	Minikonkurss raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel. Hanke eeldatav maksumus ja lepingu täitmise periood muudetud.
62	Võrguseadmete ja tooteto ostmine raamlepingu nr 3- 5/2016/1125-1 alusel	II kvartal 2019	13 kuud	150 000	riigieelarve	Minikonkurss raamlepingu alusel	Teostatud, lepingud täitmisel (3-2/1512, 3-2/1513, 3-2/1514)
63	Ester salvestuse tootetugi ASC	II kvartal 2019	12 kuud	12 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel (3- 2/1534)
64	Akud ja toitelahendused linkidele	II kvartal 2019	12 kuud	15 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Ei teostata
65	PÄHKA HK arendustööd	II kvartal 2019	10 kuud	70 000	välisvahendid (SF)	Avatud hankemenetlus	Ei teostata
66	Päästeameti ja Häirekeskuse andmelao PÄHKAL arendamine	II kvartal 2019	10 kuud	174 000	välisvahendid (SF)	Avatud hankemenetlus	Viitenumber , teostamisel. Hanke nimetus ja eeldatav maksumus muudetud
67	Cisco serverite ost	II kvartal 2019	36 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 209965, teostatud, leping täitmisel
68	Nutanix serverite ost	II kvartal 2019	12 kuud	300 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 210341, teostatud, leping täitmisel
69	Uue relvaregistri arendustööd (II etapp)	II kvartal 2019	18 kuud	400 000	välisvahendid (SF)	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 209859, teostatud, leping täitmisel.
70	E-politsei (Apollo) jätkuarendused (II osa)	II kvartal 2019	4 kuud	65 140	riigieelarve, välisvahendid (ISFP)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Tehtud, leping täitmisel. Hanke eeldatav maksumus muudetud
71	85 paljude videoväljunditega lauaarvuti ost (HK töösaal/PPA infotelefon)	II kvartal 2019	2 kuud	85 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Tehtud, leping täitmisel (3- 2/1509)

72	Avaandmete visualiseerimine	II kvartal 2019	8 kuud	45 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Ei teostata
73	ALIS arendustööd (juhtimislaudade ja illegaalide andmed)	II kvartal 2019	4 kuud	10 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Ei teostata
74	Tableau litsentside tootetugi	II kvartal 2019	12 kuud	10 044	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 210723, teostatud, leping täitmisel
75	VMP uus infosüsteem, arendustööde 1.etapp	I kvartal 2020	12 kuud	241 920	välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud II kv 2019 > I kv 2020
76	JAVA arendaja ressursi ostmine GIS teenuste arendamiseks	II kvartal 2019	8 kuud	65 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 209562, teostatud, leping täitmisel. Hanke nimetus, eeldatav maksumus ja hankemenetluse liik muudetud
77	Kõnekeskuse telefonijaamade- ja kõnejaotussüsteemide tootetugi ning kõnesalvestussüsteemi kasutusõigus koos tootetoega	II kvartal 2019	48 kuud	300 000	riigieelarve	Väljakuulutamisetähtaajaga läbirääkimistega hankemenetlus	Viitenumber 210809, teostatud, leping täitmisel
78	Tarkvaraarendus- ja -hooldustööde ning arendusressursi ostmine	IV kvartal 2019	36 kuud	25 000 000	riigieelarve, välisvahendid	Dünaamiline hankesüsteem	Viitenumber 214971, teostamisel. Hanke teostamise aeg, eeldatav maksumus, hankemenetluse liik muudetud
79	Operatiivraadiosidevõrgu tugijaamade antennilahenduste ost	II kvartal 2019	36 kuud	100 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Ei teostata
80	Arendustööde ressurss Illegaali EES arendustööde teostamiseks	III kvartal 2019	12 kuud	166 600	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud III kv 2019 > II kv 2020
81	85 rugged sülearvuti ost	III kvartal 2019	2 kuud	212 500	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 212704, teostatud, leping täitmisel

82	16 arvuti ost SMIT kasutajatoele	III kvartal 2019	2 kuud	16 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping sõlmitud
83	Turvatestimine 4	III kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	15 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud
84	Turvatestimine 3	III kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	15 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud
85	Turvainfo kogumise ning töötlemise süsteemile IBM Security QRadar SIEM tootetoe tellimine	III kvartal 2019	12 kuud	37 700	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Ei teostata
87	Metadefender litsentsid ja tootetugi	III kvartal 2019	36 kuud	100 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Ei teostata
88	Juniper võrguseadmete tootetoe ostmine aastaks 2020	IV kvartal 2019	12 kuud	75 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 215883, teostamisel
89	Võrguseadmete ost (3 DC Extreme seadmed)	III kvartal 2019	13 kuud	120 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Ei teostata
90	Cisco võrguseadmete ostmine	III kvartal 2019	13 kuud	200 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 212234, teostatud
91	Airbus seadmed, litsentsid, tööd	III kvartal 2019	12 kuud	180 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Tehtud, leping täitmisel (3-2/1545). Hanke eeldatav maksumus muudetud
92	Mitel, MiCC ja Aweroc tootetugi aastaks 2020	III kvartal 2019	12 kuud	67 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel
93	VMWare litsentside ja tootetoe ostmine	III kvartal 2019	48 kuud	500 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 214538, teostamisel

94	Cisco serverite ost	III kvartal 2019	36 kuud	200 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud 2019 III kv > 2020 I kv, eeldatav maksumus muudetud
95	VMWare litsentside 40tk ost 2019	III kvartal 2019	12 kuud	120 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Ei teostata
96	Nutanix serverite tootetugi	III kvartal 2019	12 kuud	400 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 211887, teostatud, leping täitmisel. Hanke eeldatav maksumus muudetud
97	Veritas tootetugi aastaks 2020	III kvartal 2019	12 kuud	70 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostamisel
98	E-politsei (Apollo) jätkuarendused (III osa)	III kvartal 2019	4 kuud	97 642,50	välisvahendid (ISFP)	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel. Hanke eeldatav maksumus muudetud
99	400 sülearvuti rent tagastavate rendiseadmete asemele	III kvartal 2019	48 kuud	380 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 212310, teostatud, leping täitmisel
100	750 monitori ost	III kvartal 2019	2 kuud	90 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel
101	Viisaregister 2.0 eelanalüüsi hange	III kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Ei teostata
102	Andmelao andmekvaliteedi tarkvara tootetugi	III kvartal 2019	12 kuud	23 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 212700, teostatud, leping täitmisel
103	SAP Adaptive Server Platform Edition tarkvara tootetugi	III kvartal 2019	12 kuud	17 500	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Teostatud, leping täitmisel (3-3/2511)
104	POLIS arhitektuuri kaasajastamine (II etapp)	I kvartal 2020	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	770 000	välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud III kv 2019 > I kv 2020

105	Progressi tootetugi 2020. aastaks olemasolevatele litsentsidele	III kvartal 2019	12 kuud	89 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 213928, teostamisel. Hanke eeldatav maksumus muudetud
106	Konfigureerimistarkvara Chef litsentsid ja tootetugi perioodil 2020-2022	III kvartal 2019	36 kuud	700 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 215629, teostamisel. Hanke eeldatav maksumus muudetud
107	Microsoft Premier support tootetoe tellimine aastateks 2020-2022	III kvartal 2019	36 kuud	160 000	riigieelarve	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Viitenumber 215893, teostamisel. Hanke eeldatav maksumus muudetud.
108	Microsofti litsentside rent aastaks 2020	III kvartal 2019	12 kuud	1 600 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 214214, teostatud, leping täitmisel
109	Tarkvarahalduse tarkvara litsentside ostmise ja tootetugi	III kvartal 2019	12 kuud	81 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 213861, teostatud, leping täitmisel
110	Elektronposti arhiveerimise tarkvara "GFI Archiver for Exchange" tootetugi	III kvartal 2019	36 kuud	17 000	riigieelarve	Väikehange	Teostatud, leping täitmisel (3-3/2555). Hanke eeldatav maksumus ja hankemenetluse liik muudetud.
111	Operatiivkõneside telefonijaama dubleerimine	II kvartal 2019	kuni tarnimiseni	50 000	riigieelarve	Lihthange	Viitenumber 208250, teostatud, leping täitmisel. Hange ümber planeeritud III kv > II kv, hankemenetluse liik muudetud
112	Illegaali jätkuarenduste III etapp	IV kvartal 2019	12 kuud	140 000	välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud IV kv 2019 > I kv 2020
113	Viisaregister-ABIS liidestuse loomine	IV kvartal 2019	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	Selgub hanke ettevalmistamise faasis	välisvahendid	Minikonkurss	Ei teostata
114	DeepDive Ressursikaart, arendustööd	IV kvartal 2019	6 kuud	100 000	välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Ei teostata

115	DeepDive Häirekeskuse saalitöötaja töökohaanalüüs	II kvartal 2020	6 kuud	100 000	välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud IV kv 2019 > II kv 2020
116	Päringukeskuse arendustööd	II kvartal 2020	12 kuud	330 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Hange ümber planeeritud IV kv 2019 > II kv 2020
117	Java vanemarendaja ressursi ostmise POLIS3 elatisvõlgnike funktsionaalsuse arendamiseks	I kvartal 2020	8 kuud	182 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Hange ümber planeeritud IV kv 2019 > I kv 2020
118	Oracle litsentside tootetugi (2020 veebruar - 2021 veebruar)	IV kvartal 2019	12 kuud	260 000	riigieelarve	Väljakuulutamisetähtaajaga läbirääkimistega hankemenetlus	
120	Menetlusinfosüsteemi arendustööde teostamiseks Java arendaja ressursi ostmise	I kvartal	8 kuud	54 000	riigieelarve	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 206369, teostatud, pakkumusi ei esitatud, täiendavalt planeeritud hange
121	Menetlusinfosüsteemi arendustööde teostamiseks Java arendaja ressursi ostmise	II kvartal	8 kuud	54 000	riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 207388, teostatud, leping täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
123	Kaheliikmelise JAVA arendajate meeskonna ressursi ostmise viisaregistri arenduseks (Schengeni viisaeeskirja artikkel 22)	II kvartal 2018	6 kuud	83 333	Riigieelarve, välisvahendid	Minikonkurss olemasoleva raamlepingu alusel	Viitenumber 207827, teostamisel, täiendavalt planeeritud hange
125	Kahe vanemarendaja ressursi ostmise e-residentsuse arendamiseks	II kvartal	8 kuud	51 000	Riigieelarve	Minikonkurss raamlepingu alusel	Viitenumber 209688, teostatud, lepingut ei sõlmitud. Täiendavalt planeeritud hange

126	2 lauaarvuti ostmine (PäA)	II kvartal	1 kuu	1 100	Riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Teostatud, täiendavalt planeeritud hange
127	PPA teenindusbüroodesse avalike töökohtade teenuse ostmine	II kvartal	48 kuud	80 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 210502, teostamisel. Täiendavalt planeeritud hange. Hange ümber planeeritud II kvartal > III kvartal, hanke eeldatav maksumus ja hankemenetluse liik muudetud.
128	Sülearvuti ost (elamisloa saanud välismaalaste kohanemisprogramm)	II kvartal	1 kuu	700	Riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Teostatud, täiendavalt planeeritud hange
129	10 monitori ja 4 sülearvuti ost	II kvartal	2 kuud	6 000	Riigieelarve	RIKi raamlepingu tellimus	Teostatud, täiendavalt planeeritud hange
131	Mitme partneriga raamleping GIS teenuse ressursi ostmine arendustöödeks	I kvartal 2020	36 kuud	400 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Täiendavalt planeeritud hange. Hange ümber planeeritud III kv 2019 > I kv 2020
132		IV kvartal	24 kuud	600 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 214366, teostamisel. Täiendavalt planeeritud hange. Hanke nimetus, teostamise aeg ja eeldatav maksumus muudetud ning menetluse liik täpsustatud

	PKI ja ISO:27001 auditite ettevalmistustööde tellimine / Preparation of PKI and ISO:27001 audits						
133	Häirekeskuse ohuhinnangute andmise abimees	II kvartal	12 kuud	100 000	Riigieelarve, välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 211279, teostatud, lepingut ei sõlmitud. Täiendavalt planeeritud hange
134	Andmebaasiserverite laienduse ostmine	II kvartal	1 kuu	13 000	Riigieelarve	Väikehange	Teostatud. Täiendavalt planeeritud hange
135	Ajaserverite ostmine	II kvartal	1 kuu	15 004	Riigieelarve	Väikehange	Teostatud. Täiendavalt planeeritud hange
136	Piiriteenuste valdkonna infosüsteemide arendustööd, raamleping	II kvartal	3 aastat	2 000 000	Riigieelarve, välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 211123, teostatud, leping täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
137	Java arendaja ressursi ostmine GIS teenuste arendamiseks	II kvartal	1 aasta	65 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber, teostatud, leping täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
138	Andmete siirdamiseks vajalikud tööd	III kvartal	1 kuu	10 000	Riigieelarve	Lihthange	Viitenumber 214547, teostatud, lepingut ei sõlmitud. Täiendavalt planeeritud hange
139		III kvartal	2 kuud	130 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 214890, teostatud, leping täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange

	Moodulvaheseinte ostmine						
142	Andmete siirdamiseks vajalikud tööd (kordus)	III kvartal	1 kuu	10 000	Riigieelarve	Lihthange	Viitenumber 215789, teostamisel. Täiendavalt planeeritud hange
147	Mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja nende tarvikute ostmine (kordus)	III kvartal	2 aastat	1 000 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 212508, teostamisel. Täiendavalt planeeritud hange
148	Oracle andmebaasiseadmete (ODA) tootetugi	III kvartal	1 aasta	25 000	Riigieelarve	Lihthange	Viitenumber 212224, teostatud, leping täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
152	2 java nooremarendaja ressursi ostmine rahvastikuregistri e-teenuste portaali arendustööde teostamiseks	IV kvartal	8 kuud	143 999	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 216213, teostamisel. Täiendavalt planeeritud hange
153	Kaheliikmelise JAVA arendajate meeskonna ressursi ostmine e-residentsuse keskkonna ERKI arenduseks	IV kvartal	1 aasta	207 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 214139, teostamisel. Täiendavalt planeeritud hange
156	Tulemüürid koos tootetoga	IV kvartal	1 aasta	200 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 215088, teostamisel. Täiendavalt planeeritud hange
158		IV kvartal	12 kuud	100 000	Riigieelarve, välisvahendid	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 214979, teostamisel. Täiendavalt planeeritud hange

	Häirekeskuse ohuhinnangute andmise abimees (kordus)						
163	Atlassian tootepere toodete litsentsid ning tootetugi	IV kvartal	4 aastat	1 000 000	Riigieelarve	Avatud hankemenetlus	Viitenumber 215676, teostamisel. Täiendavalt planeeritud hange
164	Oracle andmebaasiseadmete (ODA) tootetugi	IV kvartal	1 aasta	33 000	Riigieelarve	Lihthange	Viitenumber 215986, teostamisel. Täiendavalt planeeritud hange
167	IBM MQ serveri litsentside ja tootetoe tellimine	IV kvartal	3 aastat	50 000	Välisvahendid	Lihthange	Viitenumber 216267, teostamisel. Täiendavalt planeeritud hange

*Avalikustatavas hankeplaanis ei kuvata asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.

Värvide tähendus:

	Teostatud/teostamata jääv hange
	Teostamisel hange
	2020. aastasse ümber planeeritud hange