

SMIT 2017. aasta hankeplaani versioon 3 (seisuga 23.08.2017)

SMITI hankeplaanis ei kajastata raamlepingute alusel läbiviidavaid minikonkurse. Välisveebis avaldatakse hankeplaani ilma AK teavet sisaldavate väljadeta

Jrk	Hanke nimetus	Eeldatav hanke väljakuutamise aeg (kvartal)	Eeldatav maksumus (eurodes, käibemaksuta)	Hankemenetluse liik	Märkused
1	Tööaja planeerimise ja arvestuse jaoks vajaliku infotehnoloogilise tervikliku lahenduse hankimine, raamleping	II kvartal 2016	200 000,00	Võistlev dialoog	lõpetatud (viitenumber 173770), lepingut ei sõlmitud
2	Printerite remonditeenuse osutamine, raamleping	IV kvartal 2016	200 000,00	Avatud hankemenetlus	teostatud (viitenumber 180675), raamlepingud sõlmitud ja täitmisel
3	Oracle tootetugi	I kvartal 2017	250 000,00	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	teostatud (viitenumber 181790), leping sõlmitud ja täitmisel
4	Cloud Foundry platvormi arendus- ja juurutustööde teostamine ja tootetoe ning koolitusteenuse osutamine, raamleping	II kvartal 2017	300 000,00	Avatud hankemenetlus	teostatud (viitenumber 182060), raamleping sõlmitud ja täitmisel
5	Kaardiprinterite ostmise koos tootetoe, raamleping	II kvartal 2017	39 990,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 181992), raamleping sõlmitud ja täitmisel. Hanke nimetus, eeldatav maksumus ja menetluse liik muutunud
6	Secunet AG Biomiddle Biometric and Document Verification Middleware Licences and Implementation, Software Support (Dokumendilugejate integratsioonitarkvara ostmise ja juurutamine, tarkvara tootetugi), raamleping	III kvartal 2017	1 800 000,00	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	teostamisel (viitenumber 189227), hanke nimetus, eeldatav maksumus ja eeldatav väljakuulutamise aeg muudetud
7	Stationsaarsete dokumendilugejate, tarkvara ja tootetoe ostmise / Machine Readable Travel Documents Readers, Software and Support, raamleping	III kvartal 2017	1 800 000,00	Avatud hankemenetlus	teostamisel (viitenumber 188683) hanke nimetus, eeldatav maksumus ja väljakuulutamise aeg muudetud
8	Paiksete raadiosidevõrgude lahenduste, hoolduse, tootetoe ja varuosade ostmise, raamleping	III kvartal 2017	1 100 000,00	Avatud hankemenetlus	Hanke eeldatav väljakuulutamise aeg muudetud
9	ORS ESTER võrgu tark- ja riistvara ning varuosade ostmise/Purchase of software, licences, hardware and spare parts for PSR ESTER, raamleping	I kvartal 2017	5 000 000,00	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	teostatud (viitenumber 183260), leping sõlmitud
10	PostgreSQL andmebaasi tootetugi, raamleping	III kvartal 2017	134 000,00	Avatud hankemenetlus	Hanke eeldatav väljakuulutamise aeg muudetud
11	Moodle arendaja Uussiserändajate infoportaali täiendamiseks	III kvartal 2017	10 000,00	Lihthange	Hanke eeldatav väljakuulutamise aeg muudetud
12	Liiklus- ja kaskokindlustuse maaklerteenus, raamleping	III kvartal 2017	39 900,00	Lihthange	Hanke eeldatav väljakuulutamise aeg muudetud
13	Intelli IDEA Ultimate litsentsid, raamleping	III kvartal 2017	10 000,00	Väikeost või lihthange	Hanke eeldatav väljakuulutamise aeg, eeldatav maksumus ja menetluse liik muudetud
14	PÄHKAL projektis riist- ja tarkvara ostmise	II kvartal 2017	60 000,00	Avatud hankemenetlus	ei teostata
15	Kiirusmõõtjate remont ja varuosade ostmise, raamleping	I kvartal 2017	39 900,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 182464), raamleping sõlmitud ja täitmisel
16	ISKE auditite ja auditite ettevalmistustööde tellimine, raamleping	II kvartal 2017	120 000,00	Avatud hankemenetlus	teostatud (viitenumber 186028), raamleping sõlmitud ja täitmisel
17	Küberkriminalistika toodete ja tootetoe ostmise	I kvartal 2017	30 000,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 181182), leping sõlmitud ja täitmisel
18	Raadiojaamade lisatarvikute ostmise, raamleping	III kvartal 2017	125 000,00	Avatud hankemenetlus	Hanke eeldatav väljakuulutamise aeg muudetud
19	Printerite monitooringu tarkvara ja tootetugi, raamleping	II kvartal 2017	39 900,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 185322), raamleping sõlmitud ja täitmisel. Hanke eeldatav väljakuulutamise aeg muudetud
20	Airbus THR 880 tüüpi raadiojaamade remont ja varuosade ostmise, raamleping	II kvartal 2017	124 000,00	Avatud hankemenetlus	teostatud (viitenumber 185690), raamleping sõlmitud ja täitmisel. Hanke eeldatav väljakuulutamise aeg muudetud
21	Tarkvara arenduses kasutatavate tarkvaraliste töövahendite ostmise ja tootetugi, raamleping	III kvartal 2017	100 000,00	Avatud hankemenetlus	Hanke eeldatav väljakuulutamise aeg muudetud
22	Sapura raadiojaamade remonttööd ja varuosade ostmise, raamleping	I kvartal 2017	124 000,00	Avatud hankemenetlus	teostatud (viitenumber 183529), raamleping sõlmitud ja täitmisel. Muudetud hanke nimetus

23	Printerite toonerite ostmine	II kvartal 2017	Täpsustub	Avatud hankemenetlus	ei teostata, SMIT liitus RIKI hankega
24	Mobiilsete dokumendilugejate ostmine, raamleping	III kvartal 2017	300 000,00	Avatud hankemenetlus	hanke eeldatav väljakuulutamise aeg muudetud
25	ORS ESTER salvestussüsteemi tootetugi, raamleping	II kvartal 2017	39900	Lihthange	ei teostata
26	ESTER kasutajaterminalide ostmine, raamleping	III kvartal 2017	1 200 000,00	Väljakuulutamisetä läbirääkimistega hankemenetlus	hanke eeldatav väljakuulutamise aeg muudetud
27	Mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja nende tarvikute ostmine, raamleping	III kvartal 2017	600 000,00	Avatud hankemenetlus	teostamisel (viitenumber 187619), hanke eeldatav väljakuulutamise aeg ning eeldatav maksumus muudetud
28	Analüüsivahendi juurutamine (PÄHKAL andmelao infosüsteemi arendustööd)	III kvartal 2017	60 000,00	Avatud hankemenetlus	teostamisel (viitenumber 189234), hanke eeldatav väljakuulutamise aeg ning eeldatav maksumus muudetud
29	AppDynamics litsentsid ja tootetugi, raamleping	III kvartal 2017	250 000,00	Avatud hankemenetlus	hanke eeldatav väljakuulutamise aeg muudetud
30	Atlassian tootepere toodete litsentsid ning tootetugi, raamleping	II kvartal 2017	480 000,00	Avatud hankemenetlus	teostatud (viitenumber 187046), raamleping sõlmitud ja täitmisel. Hanke nimetus ja eeldatav maksumus muudetud
31	Serverite ja Hyper-converged lahenduste ostmine koos tootetoega, raamleping	III kvartal 2017	2 000 000,00	Väljakuulutamisetä läbirääkimistega hankemenetlus	hanke nimetus, eeldatav teostamise aeg ning hankemenetluse liik muudetud
32	Java arendaja ressursi ostmine TEPLA infosüsteemi hooldustööde teostamiseks, raamleping	III kvartal 2017	39 900,00	Lihthange	
33	Symantec tootetugi, raamleping	III kvartal 2017	300 000,00	Avatud hankemenetlus	
34	ALIS andmekvaliteedi tootetugi, raamleping	IV kvartal 2017	80 000,00	Avatud hankemenetlus	
35	Satelliitide sidekanalite ülekandemahu ostmine	I kvartal 2017	15 000,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 182870), täiendavalt planeeritud hange
36	GIS kogemusega front-end arendaja ressursi ostmine valimiste toetamiseks, raamleping	I kvartal 2017	30 000,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 184898), leping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
37	Analüütiku ressursi ostmine PPA avaandmete I etapi analüüsi- ja arendustööde teostamiseks	I kvartal 2017	48 000,00	Avatud hange	teostatud (viitenumber 184508), leping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
38	Tooteomanike koolitus	III kvartal 2017	39 990,00	täpsustub	täiendavalt planeeritud hange
39	Büroomööbli ostmine, raamleping	II kvartal 2017	39 990,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 185163), leping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
40	Koristusteenus, raamleping	II kvartal 2017	39 990,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 188826), raamleping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
41	Suitsu- ja keemiasukeldusside väljavahetamine	III kvartal 2017	650 000,00	Võistlev dialoog	hanke teostamise eeldatav aeg muudetud, täiendavalt planeeritud hange
42	Suurgrupi videokonferentsiseadmete ostmine	II kvartal 2017	25 000,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 186516), raamleping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
43	I2 toodete ja tootetoega ostmine, raamleping	II kvartal 2017	50 000,00	Väljakuulutamisetä läbirääkimistega hange	teostatud (viitenumber 186156), raamleping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
44	Analüüsi- ja andmelao tarkvara, selle litsentside, tootetoega ja kasutajakoolituse ostmine	II kvartal 2017	130 000,00	Avatud hange	teostatud (viitenumber 185325), leping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
45	SitRep edasiarendused	II kvartal 2017	24 000,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 185415), leping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
46	Täiendavad ehitustööd üüripinnale	II kvartal 2017	50 000,00	Väljakuulutamisetä läbirääkimistega hange	teostatud (viitenumber 185792), leping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange

47	Sybase tarkvara tootetugi, raamleping	II kvartal 2017	39 900,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 185733), raamleping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
48	XRY Complete tootetoe ostmine	II kvartal 2017	16 000,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 186445 leping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
49	Printerite monitooringu tarkvara ja tootetugi, raamleping	II kvartal 2017	35 000,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 185322), leping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
50	I2 toodete ja tootetoe tellimine, raamleping	II kvartal 2017	200 000,00	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hange	teostatud (viitenumber 186156), raamleping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
51	GIS kogemusega front-end arendaja ressursi ostmine rahvastikuregistri arendustööde teostamiseks, raamleping	II kvartal 2017	30 000,00	Lihthange	teostatud (viitenumber 184898 raamleping sõlmitud ja täitmisel. Täiendavalt planeeritud hange
52	Raadioside salvestussüsteemi litsentsid ja tootetugi, raamleping	II kvartal 2017	75 000,00	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	teostamisel (viitenumber 189863), täiendavalt planeeritud hange
53	Arendaja ja testija ressursi ostmine Schengeni teise põlvkonna infosüsteemi (SIS II) ja sellega liidestuvate süsteemide arendusvajaduste analüüsimiseks, kirjeldamiseks ja arendustööde teostamiseks	III kvartal 2017	155 000,00	Avatud hankemenetlus	teostamisel (viitenumber 181772), täiendavalt planeeritud hange
54	C# nooremarendaja ressursi ostmine relvaregistri arendus- ja hooldustööde teostamiseks: x-tee üleminek versioonile 6	III kvartal 2017	39 000,00	Lihthange	täiendavalt planeeritud hange
55	Analüüsvahendi soetamine (WebFocus litsentsid ja tootetugi), 189555	III kvartal 2017	112 813,00	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	teostamisel (viitenumber 189555), täiendavalt planeeritud hange
56	Sõiduki (mahtuniversaal) ostmine	III kvartal 2017	42 000,00	Avatud hankemenetlus	teostamisel (viitenumber 190215) täiendavalt planeeritud hange
57	Password Reset tarkvara	III kvartal 2017	Täpsustub	Lihthange	täiendavalt planeeritud hange
58	ORS ESTER abonentide haldusvahendi uuendamine	IV kvartal 2017	250 000,00	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	täiendavalt planeeritud hange
59	Tarkvarapõhise raadiosidelahenduse hankimine	IV kvartal 2017	1 150 000,00	Avatud hankemenetlus	täiendavalt planeeritud hange